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Anlage Meilensteinplan/Terminplan

Meilensteinplan/Terminplan
Der beigefligte Meilensteinplan/Terminplan unterstellt gemal den Vorgaben aus Ziffer 2.4

der Aufforderung des Landkreises Bautzen zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes den
31.07.2011 als Starttermin.

Meilensteine

M 1 - Baubeginn (Abschluss Planung, Standortsicherung und/oder Trassensicherung)
M 2 — Anschlusspunkt Verteiler (Linie)

M 3 — Inbetriebnahme

Fir den Meilenstein M2 ist nur das Endedatum angegeben, weil das Endedatum des Meilen-
steins M1 zugleich auch der Beginn des Meilensteins M2 ist.

Ebenso haben wir nur das Ende das Ende des Meilensteins M3 angegeben, da das Beginn-
datum des Meilensteins M3 identisch ist mit dem Endedatum des Meilensteins M2.
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Meilensteinplan Phase 1 A /O 25 /9 50 %

Los Nr. |[Phase |ONKZ ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
18 1 3594 2 Goldbach 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
19 1 3594] 2 [GroRdrebnitz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
22 1 3594 2 Weickersdorf 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
76 1 35751] 2 [Klein Partwitz 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
116 1 3591 2 [Binnewitz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
120 1 3591 2 Mehltheuer 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
132 1 35795| 2 |Reichenau 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
133 1 35795 2 |Reichenbach 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
145 1 3578] 1 [Gelenau 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 [ 29.06.2012
146 1 3578 1 Schiedel 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
149 1 3578] 1 |Zschornau 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
152 1 35795 2 K&nigsbriick 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
157 1 3591] 2 |Baschiiiz 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
158 1 3591] 2 [Blésa 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
159 1 3591] 2 [Daraniz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 [ 29.06.2012
160 1 3591] 2 [Dohlen 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
162 1 3591 2 Grubditz 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
163 1 3591 2 [Jenkwitz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
165 1 3591] 2 [Kubschiitz 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
167 1 3591] 2 [Neupurschwitz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
168 1 3591 2 [Pielitz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
170 1 3591 2 Rabitz 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
171 1 3591] 2 |Rieschen 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
172 1 3591] 2 [Soculahora 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
173 1 3591 2 |WeiBig 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 [ 29.06.2012
174 1 3591] 2 |Zieschiiz 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
176 1 35795 2 [Hockendorf 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
220 i 35795] 2 |Koitzsch 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
221 1 35795] 2 [Neukirch 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
222 1 35795 2 [Schmorkau 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
223 1 35795/ 2 |[WeiRbach 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
237 1 35205 1l Griinberg 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
238 1 35205] 1 |Hermsdorf 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
292 1 3578 1 Biehla 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
293 1 3578/ 1 |Brauna 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 [ 29.06.2012
295 1 3578] 1 |Petershain 10.08.2011 | 18.11.2011 [ 20.04.2012 | 29.06.2012
296 1 3578 1 Rohrbach 10.08.2011 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
298 1 3578 1 [Schwosdorf 10.08.2011 | 18.11.2011 | 20.04.2012 | 29.06.2012
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Meilensteinplan Phase 2

Los Nr. [ Block ON [ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
7 2 3591 3 |Boblitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
8 2 3591 3 |Neumalsitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
9 2 3591 3 |Oehna 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
13 2 3591 3 |Teichnitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012  27.07.2012
15 2 35797 2 |GroRgrabe 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
20 2 3594 2 |Neu-Schénbrunn 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
21 2 3594 2 |Schénbrunn 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
56 2 3594| 2 |Demitz-Thumitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
59 2 3594 2 |Pohla 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012  27.07.2012
63 2 3594 2 [Wolkau 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
74 2 3564 1 Bluno 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
79 2 3564 1 Sabrodt 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
89 2 3591 3 |Dreistern 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
96 2 3591 3 |Neu-Bloaschiitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012

131 2 3578] 2 |Haslich 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
148 2 3578 1 |Wiesa 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
175 2 35795 2 |Glauschnitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
177 2 35795 2 |LauBnitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
209 2 3578 1 Nebelschiitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
211 2 3578 1 |Wendischbaselitz 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
241 2 35205 1 Ottendorf-Okrilla 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
283 2 3594 2 |Rammenau 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012  27.07.2012
285 2 3594 2 |Schaudorf 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
287 2 35936] 2 |Schirgiswalde 14.09.2011 23.12.2011  18.05.2012  27.07.2012
288 2 3594 2 |Neuschmédlin 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012  27.07.2012
290 2 3594 2 |Schmdlin 14.09.2011 23.12.2011  18.05.2012 27.07.2012
291 2 3594f 2 |Trobigau 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
303 2 35936 2 |Wassergrund 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
304 2 35936f 2 |Ellersdorf 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
305 2 35936| 2 |Karlsruhe 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
306 2 35936] 2 |Sohland 14.09.2011 23.12.2011  18.05.2012 27.07.2012
307 2 35936 2 [Taubenheim/Spree 14.09.2011 23.12.2011  18.05.2012  27.07.2012
308 2 35936] 2 |Wehrsdorf 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
310 2 3564 1 Spreetal 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
312 2 3563 2 |Zerre 14.09.2011 23.12.2011 18.05.2012 27.07.2012
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Los Nr. | Block ON |ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
5 3 3591 2 |Bautzen 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
6 3 3591 2  |Burk 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
10 3 3591 2 |Basankwitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
68 3 35930f 2 |Gnaschwitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
69 3 3591 3 |Grubschiitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
71 3 35930| 2 |Techritz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
141 3 3571 2 |Knappenrode 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012

143 3 3571 2 |ZeiBig 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
164 3 3591 2 |Kreckwitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
166 3 3591 2 |Litten 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
169 3 3591 2 |Purschwitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
185 3 35724 2 |Dreiweibern 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
190 3 35724 2 [Riegel 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
192 3 35724] 2 |Tiegling 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
194 3 35724 2 |Weilkollm 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
204 3 3591 2 |Niedergurig 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
229 3 3591 3 |Singwitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
239 3 35205 1 |Medingen 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
240 3 35205 1 |Cunnersdorf 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
GroRerkmannsdorf (einschl.
264 3 3528| 2 |Kleinerkmannsdorf) 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
309 3 35727| 1 |Burg 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
311 3 35727 1 |Spreewitz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
336 3 3571 2 |Koblenz 12.10.2011 20.01.2012 15.06.2012 31.08.2012
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Los Nr. | Block ON |ONKZ ASB betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
14 4 3591 3 Salzenforst 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
25 4 35953 2 Auschkowitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
26 4 35953 2 Bocka 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
27 4 35953 2 Groflhanchen 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
28 4 35953 2 Jiedlitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
29 4 35953 2 Kleinh&nchen 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
30 4 35953 2 Neuhof 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
31 4 35953 2 Pannewitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
32 4 35953 2 Taschendorf 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
33 4 35953 2 Uhyst am Taucher 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
34 4 3592 2 Carlsberg 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
35 4 3592 2 Crostau 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
37 4 3592 2 Wurbis 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
64 4 3592 2 Arnsdorf 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
88 4 35937 1 Dobranitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
94 4 35953 2 Leutwitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
95 4 35937 1 Nedaschiitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
103 4 35935 2 Dahlowitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
105 4 35932 2 Klix 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
110 4 35932 2 Spreewiese 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
117 4 35938 2 Eulowitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
118 4 35938 2 Grofpostwitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
119 4 35938 2 Klein-Kunitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012

Kleinsaubernitz (einschl.
124 4 35932 2 Ortslage Neudorfel) 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
129 4 35932 2 Wartha 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
136 4 35939 1 Plotzen 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
150 4 35938 2 Bederwitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
151 4 35938 2 Rodewitz/Spree 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
161 4 35938 2 Grolkunitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
226 4 35938 2 Kleindébschiitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
~{Obergurig (einschl. Ortslage
227 4 35938 2 Blumenthal) 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
228 4 35938 2 Schwarznaufilitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
233 4 35792 1 Lieske 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
234 4 35792 1 ORling 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
235 4 35792 1 Scheckthal 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
243 4 35953 2 Glaubnitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
248 4 35953 2 Sauritz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
265 4 3528 2 Radeberg 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
267 4 35935 2 Bornitz 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
325 4 3592 2 Sora 09.11.2011 17.02.2012 | 10.08.2012 | 26.10.2012
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Los Nr. | Block ON |ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
55 5 359301 2 |Cannewitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
57 5 35930] 2 [Karlsdorf 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012

Pottschapplitz (einschl.
60 5 35930] 2 [Neupottschapplitz) 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
61 5 359301 2 [Rothnaufilitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
65 5 35930 2 |Cossern 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
73 5 35930f 2 |Zockau 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
75 5 35722| 7 |[Geierswalde 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
81 D 35722| 7 |Tatzschwitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
87 5 359301 2 [Dahren 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
90 5 35930f 2 |Gbda 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
Jannowitz (einschl. Ortslage
91 5 35930| 2 |Buscheritz) 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
92 b 35930 2 |Kleinforstchen 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
97 5 35930 2 |Neuspittwitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
98 5 35930 2 [Oberférstchen 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
99 5 359301 2 |Preske 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
100 5 35930 2 |Semmichau 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
101 5 35930f 2 [Spittwitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
114 5 35955| 2 |GroRnaundorf 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
115 5 35955| 2 |Mittelbach 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
144 5 3578| 1 |Deutschbaselitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
153 5 35931 1 |Commerau 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
154 5 35931 1 [Eutrich 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
155 5 35931 1 |Niesendorf 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
156 5 35931 1 |Truppen 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
210 5 3578f 1 |Piskowitz 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
266 5 3528f 2 |Ullersdorf 07.12.2011 16.03.2012 | 28.09.2012 | 07.12.2012
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Los Nr. | Block ON [ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn M1 Ende M2 Ende M3 Ende
23 6 35955| 2 |Bretnig 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
24 6 35952 1 Hauswalde 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
77 6 3571 2 Nardt 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
78 6 3571 2 |Neuwiese-Bergen 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
80 6 3571 2 Seidewinkel 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
82 6 35793 1 Godlau 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
83 6 35793 1 Kindisch 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
84 6 35793 1 Rauschwitz 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
85 6 35793 1 Rehnsdorf 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
86 6 35954 1 Frankenthal 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
102 6 35934 2 |Crosta 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
104 6 35934 2 |Jeschitz 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
107 6 35934 2 Quatitz 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
109 6 35934 2 Sdier 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
111 6 35954 1 Bihlau 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
112 6 35954 1 Schmiedefeld 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
113 6 35954 i Seeligstadt 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
121 6 35952 1 Grolirohrsdorf 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
122 6 35952 1 Kleinréhrsdorf 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
137 6 3571 2 Brothen/Michalken 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
138 6 3571 2 Dérgenhausen 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
139 6 3571 2 Hoyerswerda 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
140 6 3571 2 |Grof Neida 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
188 6 35728 1 Lippen 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
236 6 35792 1 Weilsig 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
250 6 35955 2 Friedersdorf 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
251 6 35955 2 Oberlichtenau 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
270 6 35934 2 |Grinbusch 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
274 6 35934 2 Luttowitz 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
275 6 35934 2 Merka 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
279 6 35934 2 |Teicha 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
318 6 35876 1 Lauske 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
319 6 35876 1 Maltitz 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
320 6 35876 1 Nechern 02.01.2012 04.04.2012 23.11.2012 15.02.2013
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Los Nr. | Block ON [ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
1 7 35200 1 Arnsdorf 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
2 7 35200 1 Fischbach 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
3 7 35200 1 Kleinwolmsdorf 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
4 7 35200 1 Wallroda 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013

142 7 35722 2 Schwarzkollm 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 19.04.2013
178 7 35722 2 Johannisthal 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
179 7 35722 2 Lauta Dorf 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
180 7 35722 2 Lauta 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
181 7 35722 2 Leippe 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
182 7 35722 2 |Torno 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
186 7 35724 2 Driewitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
187 7 35724 2 |Friedersdorf 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
189 7 35724 2 Mortka 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
191 7 35724 2 Steinitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
193 7 35724 2 |Weilig 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
212 7 35933 1 Caldlau 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
213 7 35933 1 Doberschiitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
214 7 35933 1 Krinitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
215 7 35933 1 Lissahora 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
216 7 35933 1 Luga 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
217 7 35933 1 Neschwitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
218 7 35933 1 Saritsch 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
219 7 35933 1 Zescha 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
252 7 35933 1 Guhra™ 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
254 7 35933 1 Lauske 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
255 7 35933 1 Neu-Jeldnitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
256 7 35933 1 Neu-Puschwitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
314 7 35951 2 Steinigtwolmsdorf 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
315 7 35951 2  |Weifa 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
326 7 35725 1 Brischko 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
328 7 35725 1 Hoske 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
329 7 35725 1 Kotten 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
330 7 35725 1 Neudorf-Klgsterlich 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
331 7 35725 1 Rachlau 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
332 7 35725 1 Saalau 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
333 7 35725 1 Sollschwitz 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
334 7 35725 1 Spohla 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
335 7 35722 2 Laubusch 25.01.2012 04.05.2012 | 10.03.2013 | 19.04.2013
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Los Nr. |Block ON |ONKZ |ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
38 8 35796] 2 |Caseritz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
39 8 35796] 2 |Crostwitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
41 8 35796| 2 [Kopschin 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
42 8 35796] 2 [Nucknitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
43 8 35796 2 |Prautitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
106 8 35932f 2 |Neusarchen 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
108 8 35932] 2 |Sarchen 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
123 8 35932| 2 |Halbendorf/Spree 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
125 8 35932] 2 |Lieske 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
126 8 35932 2 |Lémischau 08.02.2012 | 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
127 8 35932 2 |Neudorf-Spree 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
128 8 35932| 2 |Ruhethal 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
195 8 35932| 2 |Baruth 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
200 8 35932| 2 |Dubrauke 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
201 8 35932 2 |Gleina 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
202 8 35932| 2 [Kleinbautzen 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
206 8 35932| 2 |Preititz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
208 8 35796] 2 |Dirrwicknitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 28.06.2013
242 8 35796] 2 [Cannewitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
244 8 35796] 2 |Kaschwitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
245 8 35796 2 |Lehndorf 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
246 8 35796| 2 |Neustadtel 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
247 8 35796{ 2 |Ostro 08.02.2012 18.06.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
249 8 35796] 2 |Tschaschwitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
259 8 35796] 2 |Dreihduser 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
260 8 35796] 2 |Neudorfel 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
261 8 35796 2 |Réckelwitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
262 8 35796] 2 |Schmeckwitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
263 8 35796{ 2 |Teichhduser 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
280 8 35796] 2 |Grénze 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
281 8 35796] 2 |Neuschmerlitz 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
282 8 35796] 2 |Rosenthal 08.02.2012 18.05.2012 | 10.05.2013 | 28.06.2013
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Los Nr.| Block ON |ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende M3 Ende
12 9 35935 2 |Schmochtitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
14 9 35723 2 Neu-Wiednitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
16 9 35723 2 Straftgréabchen 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
17 9 35723 2 |Zeilkholz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
36 9 3592 2 Halbendorf/Gebirge 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
40 9 35796 2 Horka 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
44 9 35877 1 Albert-Schweitzer-Siedlung 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
45 9 35877 1 Barh&user 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
46 9 35877 1 Cunewalde 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
47 9 35877 1 Obercunewalde 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
48 9 35877 1 Frihlingsberg 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
49 9 35877 1 Halbau 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
50 9 35877 1 Klipphausen 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
51 9 35877 1 Neudorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
52 9 35877 1 Schénberg 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
53 9 35877 1 Weigsdorf-Koblitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
54 9 35877 1 Zieglerthal 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
58 9 35930 2 Medewitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
62 9 35953 2 Stacha 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
66 9 35930| 2 [Diehmen 01.08.2011 | 30.06.2012 | 30.04.2013 | 30.07.2013
67 9 35930 2 Dretschen 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
70 9 35930 2 Naundorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
72 9 35930 2 |WeiRnauRlitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
93 9 35930 2 |Kleinpraga 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
130 9 3578 2 Gersdorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
134 9 3585 1 Breitendorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
135 9 3585 1 Jauernick 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
147 9 3578 1 Thonberg 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
183 9 35955 2 Kleindittmannsdorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
184 9 35955 2 Lichtenberg 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
196 9 3591 2 Briesing 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
197 9 35876 1 BrieRnitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
198 9 35932 2 Cannewitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
199 9 3591 2 Doberschiitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
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Los Nr. | Block ON [ONKZ | ASB |betrachtete Orte M1 Beginn | M1 Ende | M2 Ende | M3 Ende
203 9 35932 2 |Malschwitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
205 9 35932| 2 |Plielkowitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
207 9 35932 2 |Rackel 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
224 9 35951| 2 |Neukirch/Lausitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
225 9 35951] 2 |Valtental 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
230 9 35955| 2 |Buschmihle 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
231 9 35955 2 |Oberdorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
232 9 35725] 1 |Liebegast 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
253 9 35933] 1 |Jelnitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
257 9 35933 1 |Puschwitz 01.08.2011 | 30.06.2012 | 30.04.2013 | 30.07.2013
258 9 35933 1 |Wetro 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
268 9 35934| 2 |Brohna 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
269 9 35935| 2 |GroRbrésern 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
271 9 35934 2 |Lomske 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
272 9 35934 2 |Luppa 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
273 6 35934 2 |Luppedubrau 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
276 9 35937 1 [Milkwitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
277 9 35934f 2 [Neu-Brohna 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
278 9 35933] 1 |Quoos 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
284 9 35955| 2 |Rdéderbrunn 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
286 9 3592| 2 |Neuschirgiswalde 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
289 9 3594| 2 |Putzkau 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
294 9 35723] 2 |Hausdorf 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
297 9 35797 2 |Schdénbach 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
299 9 35797{ 2 |Bulleritz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
300 9 35797 2 |Cosel 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
301 9 35797 2 |Grungrébchen 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
302 9 35797{ 2 |Zeisholz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
313 9 35955| 2 |[Steina 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
316 9 35876f 1 |Cortnitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
317 9 35876{ 1 |Grube 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
321 9 35876 1 [Nostitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
322 9 3585| 3 |Spittel 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
323 9 35723 2 |Heide 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
324 9 35723] 2 |Wiednitz 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
327 9 35725 1 |Dubring 01.08.2011 30.06.2012 | 30.04.2013 30.07.2013
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